

Semana 27 — Estado de proyectos al 3 de julio

2026-07-03 · VICTOR · SEMANAL

Semana del 29 de junio al 3 de julio — 2026

Radar de proyectos

Proyecto	Progreso	Estado
ProgramaFichar	8/10	En producción con RRHH — gran iteración desplegada esta semana: 8 funcionalidades del feedback del cliente, alta masiva de empleados por archivo, firma electrónica propia y reparto de nóminas. Queda por resolver el fallo del PIN
Gestor Mail Facturas	8/10	Circuito completo de digitalización (Document Capture) construido y en verde: envío a Business Central con PDF adjunto, multi-empresa (13 sociedades), archivado en SharePoint y cuenta contable por empresa. Sustituye la propuesta externa de pago; solo falta la credencial OAuth del partner para la prueba real
CRM (Grupo Oller del Mas)	3/10	Fase 0 superada: definición cerrada (ficha 360º multi-sociedad) y cimientos del backend con integridad garantizada, 6 plantillas de enoturismo y 14 tests. Sin interfaz todavía
Integración Business Central (Marbori)	6/10	Conexión con el Business Central real del cliente establecida (entorno de producción v28.1, maestro de proveedores cargado); a la espera de que el partner técnico (Suitech) habilite el acceso OAuth de servicio para el envío real

Proyecto	Progreso	Estado
Restaurant-POS	 5/10	Backend completo, desplegado y demo operativa — sin cambios esta semana
Boutique-POS	 5/10	Backend completo, desplegado y demo operativa — sin cambios esta semana
Hotel PMS	 4/10	Desplegado con PMS + TPV integrados — sin cambios esta semana
MICE / Gestión Comercial	 4/10	Desplegado con demo operativa — sin cambios esta semana

Bloqueo actual — acceso a Business Central para producción

El único bloqueo para poner en producción el envío de facturas a Business Central es el **acceso OAuth de servicio (servicio-a-servicio)**. La cuenta actual **no tiene permiso para generarlo**: el registro de la aplicación en Azure es propiedad del **partner técnico del cliente (Suitech)**, que montó la integración original.

- La **solicitud formal** al cliente (para que la traslade a su partner) está redactada y lista para enviar, acotada al entorno de pruebas primero.
- El **guion de configuración paso a paso por AnyDesk** (`GUION_S2S_BC_AnyDesk.md`) está preparado para asistir al partner en el alta del acceso.
- El **plan de prueba es blindado**: primero conexión de solo lectura, luego un único envío de control al sandbox para inspeccionarlo y borrarlo, y solo después Producción de forma deliberada. La aplicación únicamente crea borradores; nunca contabiliza.

Todo lo demás (el circuito completo de Document Capture) está construido y probado; **solo falta este acceso** para el envío real.

Proyectos trabajados esta semana

Proyecto	Días	Resultado
Gestor Mail Facturas	5	Envío a Business Central (borrador con emparejamiento de proveedores), Document Capture completo (PDF adjunto en BC, multi-empresa para 13 sociedades, archivado en SharePoint, adaptador de IA), cuenta contable por empresa y preparación del acceso OAuth

Proyecto	Días	Resultado
ProgramaFichar	3	Sprint de 8 funcionalidades desplegado a producción, alta masiva de empleados por archivo, firma electrónica propia en producción y reparto de nóminas por PDF
CRM (Oller del Mas)	1	Definición cerrada y Fase 0: backend, modelo de datos con integridad y plantillas de enoturismo

Logros de la semana

- **ProgramaFichar — sprint completo a producción:** incidencias laborales automáticas (fichaje tarde / no presentado), historial visual del empleado (timeline), amonestaciones con PDF y doble firma, onboarding de documentación, plantillas de contrato y horas extra con reparto configurable entre nómina y bolsa de descanso. Migraciones 017 y 018 aplicadas sobre producción sin pérdida de datos; suite en 312 tests en verde y verificación en vivo.
- **ProgramaFichar — alta masiva de empleados:** importador universal por archivo estándar (CSV / Excel, encabezados ES/EN) con validación real del DNI/NIE por dígito de control, creación/actualización por NIF sin duplicados e import robusto fila a fila. Verificado con datos reales de gestoría (10 empleados de una sola pasada).
- **ProgramaFichar — firma electrónica propia en producción:** firma simple (SES) sin coste por firma ni dependencia de terceros, con página de evidencia sellada al PDF (huella SHA-256, IP, fecha/hora y consentimiento conforme a eIDAS y Ley 6/2020) y protección contra doble firma. Más el reparto automático de nóminas por PDF, que casa cada nómina con su empleado por DNI.
- **Gestor Facturas — integración con Business Central:** envío de la factura como borrador con emparejamiento de proveedores por CIF/nombre (nunca crea proveedores nuevos), PDF adjunto dentro del documento de BC, soporte multi-empresa para las 13 sociedades y cuenta de gasto contable (G/L) por empresa con fallback global.
- **Gestor Facturas — SharePoint e IA:** archivado del PDF en la biblioteca de SharePoint del cliente (Microsoft Graph) y adaptador de IA intercambiable ("bring your own AI", datos en la UE) con estimación de coste por factura. Revisión de seguridad exhaustiva (3 problemas críticos corregidos, todos con test); suite en 83 tests en verde.
- **CRM Oller del Mas — Fase 0:** definición funcional cerrada (ficha 360º del contacto, única y global para las 14 sociedades del Grupo) y cimientos del backend con integridad garantizada (registro de actividad append-only, deduplicación por

email/teléfono), catálogo de 6 plantillas de enoturismo y 14 tests en verde contra PostgreSQL real.

- **Especificaciones y accesos:** requisitos del Gestor confirmados punto por punto por el cliente (Frank), y solicitud formal de accesos preparada bajo principio de privilegio mínimo (cuenta M365 con MFA, grupo de recursos dedicado, acceso OAuth de servicio vía partner).

Estado de los sistemas al cierre

Sistema	Acceso	Estado
ProgramaFichar	46.225.69.8:5175 / :8002	Operativo — en producción, nueva iteración desplegada y verificada
Gestor Mail Facturas	servidor Victor	Operativo — Document Capture en rama propia; envío real a BC a la espera de la credencial OAuth
CRM (Oller del Mas)	local / Docker	Fase 0 — levantable con <code>docker compose up -d --build</code>
Restaurant-POS	46.225.69.8:5178 / :8004	Operativo — demo
Boutique-POS	46.225.69.8:5179 / :8005	Operativo — demo
Hotel PMS	46.225.69.8:5174 / :8001	Operativo
MICE / Gestión Comercial	servidor Victor	Operativo — demo

Pendiente para la próxima semana

- **Gestor Facturas — acceso a Business Central:** recibir del partner técnico (Suitech, vía cliente) el acceso OAuth de servicio al entorno de pruebas y ejecutar la prueba blindada (solo lectura → un envío de borrador de control en sandbox → Producción de forma deliberada).
- **Gestor Facturas — SharePoint y despliegue:** obtener las credenciales de Microsoft Graph y el esquema de columnas de la biblioteca del cliente para activar el archivado real; desplegar la rama de Document Capture a producción.

- **ProgramaFichar:** corregir el fallo del PIN (producción, urgente); resolver las decisiones pendientes del cliente (tratamiento del DNI y tipo de firma de los contratos).
- **CRM (Oller del Mas) — el motor:** endpoints CRUD de sociedades y contactos, importación CSV con deduplicación, ingesta de la capa de actividad y evaluación de segmentos; cargar las 14 sociedades reales del Grupo.
- **Integración Azure (Marbori):** confirmar la concesión de los accesos (M365 con MFA y grupo de recursos dedicado) y completar los datos pendientes (subscription ID, resource group y company ID).

Nota sobre el incidente de seguridad del 2 de julio

Por la noche del 2 de julio, una cuenta personal mía resultó comprometida a través de una **tablet personal antigua** (uso doméstico, con una app que instalé en ella). Durante **unas dos horas**, antes de cortarlo, se usó mi identidad para **enviar spam en mi nombre en los servidores de Discord de la empresa**.

Lo contuve esa misma noche: recuperé la cuenta, cerré sesiones, **reforcé la verificación en dos pasos (Discord incluido)** y lo comuniqué. Tengo en marcha una revisión de seguridad de mis cuentas y dispositivos para que no se repita.

Alcance, con claridad: afectó a una **cuenta personal y a la mensajería de Discord**; **no tocó en ningún momento el desarrollo ni los datos del proyecto**. El código vive en local con control de versiones (Git) y la información reside en el entorno del cliente (Azure / Business Central), fuera de cuentas o dispositivos personales.